

まいかたさてらいと - 機能 #255

Migrating from Java 7 to Java 8 Runtime

2017/12/26 09:43 - みぞ @mizo0203

ステータス:	完了	開始日:	2017/12/26
優先度:	通常	期日:	2019/01/16
担当者:	みぞ @mizo0203	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:	v2.1	作業時間:	1.00時間
説明			
https://cloud.google.com/appengine/docs/deprecations/java7			

関係しているリビジョン

リビジョン e46b647b - 2018/11/11 10:55 - みぞ @mizo0203

Import project from Eclipse to IntelliJ and Migrating from Java 7 to Java 8 Runtime. fix #459 @2.0h #255 @1.0h

リビジョン 598560c8 - 2018/11/14 07:13 - みぞ @mizo0203

Merge pull request #2 from mizo0203/update-project

Migrating from Java 7 to Java 8 Runtime

- Java 7 からJava 8 Runtime への移行
 - Google App Engine の Java 7 Runtime は 2019/01/16 にシャットダウンされるため
 - <https://cloud.google.com/appengine/docs/deprecations/java7>
- Eclipse から IntelliJ プロジェクトをインポート
- Java Data Objects (JDO) から Objectify に切り替え
 - Google は JDO を推奨せず、Objectify を推奨するため
 - <https://cloud.google.com/appengine/docs/standard/java/datastore/jdo/overview-dn2>

履歴

#1 - 2018/11/14 07:00 - みぞ @mizo0203

- ステータス を 新規 から 解決 に変更
- 進捗率 を 0 から 80 に変更

更新履歴 [github/e46b647be40c0adef7e24eb37e9000a34ecef5c0](https://github.com/mizo0203/maikata-satellite-bot/releases/tag/v2.1) で適用されました。

#2 - 2018/11/14 08:11 - みぞ @mizo0203

- ステータス を 解決 から 完了 に変更
- 対象バージョン を v2.1 にセット
- 進捗率 を 80 から 100 に変更

<https://github.com/mizo0203/maikata-satellite-bot/releases/tag/v2.1>