

土管の幅を一定から不定に変更する

2019/10/05 16:59 - みぞ @mizo0203

ステータス:	完了	開始日:	2019/10/05
優先度:	通常	期日:	
担当者:	みぞ @mizo0203	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	4.00時間
説明			

関係しているリビジョン

リビジョン b7b59d75 - 2019/10/05 17:00 - みぞ @mizo0203

Change the pipe width to be variable. fix #540 @4.0h

履歴

#1 - 2019/10/05 17:06 - みぞ @mizo0203

- ステータス を 新規 から 解決 に変更
- 進捗率 を 0 から 80 に変更

更新履歴 [github|b7b59d75a772092c239ac31b346cff5da12fcb55](#) で適用されました。

#2 - 2019/10/05 17:07 - みぞ @mizo0203

- ステータス を 解決 から 完了 に変更
- 進捗率 を 80 から 100 に変更